

CONSTRUCTION DU BASSIN TAMPON TEN REUKEN

UPDATE


Phase	Début
Phase 02	29 juin 2026
Phase pendant le Congé du Bâtiment du lundi 20 juillet au lundi 3 août 2026	
Phase 02	3 août 2026
Phase 03	24 août 2026
<i>d'autres communications suivront</i>	



PHASE 02 à partir du 29 juin, avec une reprise à partir du 3 août 2026



PHASE PENDANT LE CONGÉ DU BÂTIMENT du 20 juillet au 3 août 2026



PHASE 03 du 24 août 2026

